

和光市駅北口土地区画整理事業 仮換地指定までの作業工程と審議事項

	平成23年度			平成24年度												
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
事業運営	事業計画書(第1回)変更作成			用途地域の変更、防火・準防火、高度地区、地区計画(説明公聴会・縦覧)												
	要望整理・対応検討			仮換地割り込み												
	欠席者再説明会			要望者・影響者への個別説明												
							設計図の確定		事業計画(第1回変更)説明会	事業計画(第1回変更)縦覧						
									説明会準備	仮換地案個別説明会実施	説明会整理	仮換地の修正				
											欠席者再説明会	意見者・影響者への個別説明				
													仮換地指定通知書作成		事業計画変更	
															仮換地指定	
審議会運営			第16回審議会 ・概略仮換地案個別説明会の実施結果について【報】 ・仮換地指定までの作業工程について【説】					概略仮換地案に対する要望対応の報告【報】 ・事業計画(第1回変更)について【説] 補償基準案について【説】	⇒	仮換地(案)について【意] ・仮換地案個別説明会開催について【説] ・事業計画(第1回変更)説明会について【報]	⇒	仮換地案個別説明会の実施結果【報]	⇒	仮換地案に対する要望対応の報告【報]	⇒	換地設計について【意] ・仮換地指定、使用収益停止について【意] ・保留地について【同】