

## 今後の事業スケジュール（平成 30 年 1 月 10 日現在）

## ＜契約締結まで＞

平成 30 年 2 月中旬	和光市広沢複合施設基本計画の策定・公表
平成 30 年 3 月上旬	実施方針等の公表
平成 30 年 6 月中旬	特定事業の選定・公表
	募集要項等の公表(公募型プロポーザル方式を想定しています。)
平成 30 年 10 月中旬	提案書類の受付
平成 30 年 12 月	優先交渉権者の決定及び公表
平成 31 年 1 月	基本協定の締結
平成 31 年 2 月	事業仮契約の締結
平成 31 年 3 月	事業契約に係る議会の議決(本契約の成立)

## ＜契約締結～供用開始まで＞（和光市広沢複合施設基本計画（素案）より）

年 月	H31 3	～	H31				H32 ～	H33				H34								
			7	8	9	10		11	12	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北エリア 【公共】	本 契 約 の 成 立		総合児童センター《現》				休館					総合児童センター《新》								
			保育クラブ《現》				移転					市民プール《新》								
北エリア 【民間収益】												民間収益施設《新》								
南エリア									移転	保健センター《新》										
									認定こども園《新》											
									児童発達支援センター《新》											
東エリア									保育クラブ《新》											

 工事期間