市内循環バス見直し検討　スケジュール案

参考資料３

内容	令和４年度 1月	令和４年度 2月	令和４年度 3月	令和５年度 4月	令和５年度 5月	令和５年度 6月	令和５年度 7月	令和５年度 8月	令和５年度 9月	令和５年度 10月
地域公共交通会議	●（下旬）・市内循環バス運行見直し及び新たな移動手段の導入（素案）		●（下旬）・パブリックコメント報告 ・令和4年度の事業報告 ・令和5年度の事業等について							
公共交通事業者部会	随時、運行事業者と協議・調整等（1月上旬～2月下旬）									
市民研究会	●（上旬）・市内循環バス運行内容（最終案） （運行ルート、運賃施策、交通空白地域の対応									
市内循環バス	パブリックコメント（1月下旬～3月上旬） ・説明会６ヶ所 （平日昼間×5、休日×1） （説明会場：市役所・新倉北地域センター・南公民館・白子コミセン・白子吹上コミセン・坂下公民館）		運輸局への申請期間（目安）（3月下旬～7月上旬）	ワゴン運行者選定（4月上旬～5月下旬）	路線図・時刻表印刷（４月入札）（5月上旬～7月中旬）			路線図・時刻表配布（全戸）（8月上旬～9月中旬）		運行開始
運行内容の検討（ルート・ダイヤ・車両）	運行内容（最終案）の検討									
運賃の検討	運賃及び優待制度の検討									