# 令和6年度　和光市空家等対策計画策定スケジュール

資料1

11月まで　12月　1月　2月　3月

## 対策計画

基本的な方針・施策の方向性 → 具体的な施策・実施体制等 → 計画(素案)※パブコメ前 → 計画(パブコメ案) → 計画(公表案) → 策定

## 全体の流れ 会議間の連携

【協議会】
現状・課題の確認、方針に基づく施策の方向性を協議(1)
計画(素案)の構成、内容を検討

【検討会】
具体的な施策・実施体制を検討

【協議会】
方針に基づく施策の方向性を協議(2)
計画(素案)の構成、内容を概ね決定

【検討会】
具体的な施策・実施体制等を概ね決定

【会議共通】
計画(パブコメ案)の決定

【市議会】議長報告

【パブコメ】
実施

【検討会・協議会】
パブコメでの意見を反映した計画(公表案)の確認

## 空家等対策協議会

主に、第3章の「基本的な方針」並びに計画全体の構成等を検討

○和光市全体の課題を共有
○市民・専門家等の視点から、計画全体の構成・基本施策等を検討

第1回協議会（令和5年10月10日）
第2回協議会（令和6年2月19日）
第3回協議会（令和6年8月26日）
→ 素案1～4章配布、確認
→ 素案たたき台(1～5章)配布、確認
→ 委員から意見徴収
→ 委員の意見を反映した素案確定
→ 【第4回】1月20日 空家等対策協議会
→ パブコメ案の協議会会長最終確認
→ パブコメ案確定
→ 【意見募集】2月21日から3月14日
→ 意見等共有
→ パブコメ結果公表
→ 【第5回】3月24日 会議

## 空家等対策庁内検討会

主に、第4章以降の「具体的な施策」、「実施体制」等を検討

○既存の取組内容及び課題を共有
○今後の取組における役割の調整
○各施策における連携・補完方法を検討

第1回検討会（令和5年8月3日）
第2回検討会（令和6年1月16日）
第3回検討会（令和6年7月18日）
→ 素案1～5章配布、確認
→ 【第4回】12月16日 空家等対策庁内検討会
→ 【第5回】3月21日 会議