【資料２】

令和3年度　午王山遺跡保存活用計画に関するスケジュール（予定）

午王山遺跡 保存活用計画 （予定表）	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
保存活用計画策定員会（全4回）					● 書面							●							●										●							
保存活用計画策定員会 先進地視察（１回）																																				
市民大学　講座											●							●																		
パブリックコメント																									● パブリックコメント		●									
印刷製本　入稿																													● 入稿				校正			● 発行

＜スケジュール説明＞

・保存活用計画策定委員会は、年度内に全４回の開催を予定しています。

・会議は対面での会議を予定していますが、新型コロナウイルスの感染状況等によって書面会議等に変更いたします。

・先進地視察はコロナウイルスの感染状況等を注視しながら開催を検討します。

・午王山遺跡を市民の皆様に周知するため、７月に生涯学習課で実施する「市民大学講座」において午王山遺跡に関するカリキュラムを盛り込む予定です。

・12月にパブリックコメントを実施し、保存活用計画について市民の皆様からのご意見をいただく予定です。