社会資本総合整備計画書

安全で快適な市街地の形成

第二回変更

埼玉県　和光市

平成25年3月

社会資本総合整備計画（市街地整備）

平成 23 年 2 月 10 日

計画の名称	安全で快適な市街地の形成		
計画の期間	平成22年度　～　平成24年度　（3年間）	交付対象	和光市

計画の目標

安全で快適な市街地を形成するとともに、地域住民のコミュニティ形成やまちづくりへの参画をはかり、住民による継続的なまちづくりを進める。

計画の成果目標（定量的指標）

・歩行者安全施設の確保9,000㎡（H22）から10,000㎡（H24）に増加
・憩いの場及び避難地の確保3,736㎡（H22）から6,169㎡（H24）に増加
・地域住民を中心とした各種イベントの参加者数100人（H22）から200人（H24）へ

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値 当初現況値（H22当初）	中間目標値（H23末）	最終目標値（H24末）	備考
歩行者安全施設（歩道、歩行者専用道路等）の整備面積	９，０００㎡	９，５００㎡	１０，０００㎡	
公園の整備面積	３，７３６㎡	４，９５２㎡	６，１６９㎡	
イベント参加者数をカウント	１００人	１５０人	２００人	

全体事業費	合計（A＋B＋C）	741百万円	A	556百万円（うち提案事業分 13百万円）	B	185百万円	C		効果促進事業費の割合（A（提案分）＋C）／（A＋B＋C）	1.8%

交付対象事業

A1　基幹事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H22	H23	H24	H25	H26	全体事業費（百万円）	備考
1-A-1	都市再生	一般	和光市	直接	和光市	和光市中央第二谷中地区都市再生整備計画事業	土地区画整理事業25.5ha,公園2433㎡,高質空間施設	和光市	━	━	━			556	別添1
1-A-2															
1-A-3															
1-A-4															
											合計			556	

B　関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容（延長・面積等）	市町村名	事業実施期間（年度） H22	H23	H24	H25	H26	全体事業費（百万円）	備考
1-B-1	街路	一般	和光市	直接	和光市	和光市都市計画事業3・4・4諏訪越四ツ木線跨線橋整備事業	橋梁整備　27.5m、幅員16m	和光市		━				185	
											合計			185	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-B-1	跨線橋の整備により南北の交通ネットワークの強化を図り、快適で安全な市街地の形成を図る。	

C　効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度） H22	H23	H24	H25	H26	全体事業費（百万円）	備考
1-C-1															
1-C-2															
											合計				

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
1-C-1		
1-C-2		

市街地整備

計画の名称	安全で快適な市街地の形成		
計画の期間	平成22年度　～　平成24年度　（3年間）	交付対象	和光市