

和光市駅北口土地区画整理事業 仮換地指定までの工程と審議会事項

項目	平成24年度						平成25年度						備考	
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月		10月
事業計画変更	事業計画書(第1回変更)作成	設計図の確定	事業計画変更県事前協議		事業計画変更全体説明会	事業計画変更の縦覧				事業計画変更認可				
仮換地指定	換地割込	意見者・影響者への交渉	存置建付地の準拠点測量	街区確定変更	説明会準備	仮換地案個別説明会実施	説明会整理	欠席者説明	軽微な換地の修正	仮換地指定通知書作成	仮換地指定			
審議会	第18回 ・補償基準(案)について【説】 ・概略仮換地案に対する要望対応の報告【報】	第19回 ・事業計画(第1回変更)について【説】	第20回 ・仮換地(案)について【意】 ・仮換地案個別説明会 ・事業計画変更全体説明会の開催について【説】			第21回 ・仮換地案個別説明会 ・事業計画変更全体説明会の報告【報】		第22回 ・仮換地案に対する報告【報】 ・H25年度工事概要について【説】	第23回 ・換地設計について【意】 ・換地設計の軽微な変更について【意】 ・仮換地指定について【意】 ・使用収益停止について【意】 ・仮換地指定の軽微な変更について【意】 ・保留地について【同】					