

男女共同参画わこうプラン見直しスケジュール(案)

資料3

		和光市男女共同参画推進審議会	和光市男女共同参画 庁内連絡会議	事務局
6月	上			
	中			
	下			市民意識調査票発送(6/23)
7月	上	第1回会議・委嘱式(7/6) 策定スケジュール確認 アンケート調査について		諮問
	中			
	下			市民意識調査票回収締切
8月	上			平成16年度施策評価調査の実施
	中	第2回会議(8/23) アンケート調査結果について 現行及び新規事業の検討について		市民意識調査結果(概要報告)
	下			
9月	上			計画体系案検討
	中			
	下	第3回会議(9/30) 計画体系案の検討		市民意識調査票結果(完成版報告)
10月	上			平成16年度施策評価調査(報告)
	中			計画骨子案検討
	下	第4回会議(10/25) 計画骨子案の検討	第1回会議(10/31) 計画骨子案の検討	
11月	上			計画素案検討
	中		第2回会議 計画素案の検討	
	下	第5回会議(11/29) 計画素案の検討		
12月	上			計画素案確定
	中			パブリックコメント開始
	下			パブリックコメント終了
1月	上			計画案の検討
	中			パブリックコメント結果検討
	下	第6回会議(1/31) 計画案の検討 答申		計画案の検討
2月	上			
	中		第3回会議 計画案の確認	
	下			
3月	上	第7回会議 計画案の確認 平成18年度以降の計画推進について		計画案確定
	中			
	下			計画の公表

意見・回答の公表