

社会資本総合整備計画

平成30年1月31日

計画の名称	市民の健康づくりに寄与する、安全・安心な公園づくり			重点配分対象の該当
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）	交付対象	和光市	
計画の目標				

和光市アーバンアクア公園は、和光市の北部に位置し、埼玉県の下水道施設である「新河岸川水循環センター」（荒川右岸流域下水道処理場）の上部を利用して、処理施設の覆蓋上部について、和光市が都市公園として整備を行うものである。和光市では、市の南側に和光樹林公園（20.2ha）が整備されており、アーバンアクア公園及び上谷津公園を整備することにより、市内の公園整備における南北格差を是正することが出来る。また都市緑化の推進により、吸収源対策が図られるとともに市民生活の向上に寄与することを目的としている。

計画の成果目標（定量的指標）	1. 市民100人当たりの公園面積を、452㎡/100人（平成26年当初）から、556㎡/100人（H30年度末）に向上する。			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考								
	当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)									
1. 100人当たり都市公園面積の向上 100人当たり都市公園面積（m2/100人）＝（総公園面積）／（総人口：平成26年1月時点で7.9万人）	452㎡/100人	452㎡/100人	556㎡/100人	1. 総公園面積 ・当初現況値：35.7ha ・中間目標値：35.7ha ・最終目標値：43.9ha								
全体事業費	合計 (A+B+C+D)	947百万円	A	947百万円	B	－	C	－	D	－	効果促進事業費の割合 C／(A+B+C+D)	0.0%

交付対象事業

A 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便 益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
A-1	公園	一般	和光市	直接	和光市	都市公園事業（アーバンアクア公園）	公園面積8.1ha。 多目的広場、野球場、サッカー場、 テニスコート、管理棟、駐車場。	和光市						671	－	－	平成27年度は別計画
A-2	公園	一般	和光市	直接	和光市	和光市緑地環境事業	吸収源対策（上谷津公園における用地取得0.2ha。広場、遊具、フェンス、植栽、水飲み、トイレ整備。）	和光市						276	－	－	吸収源対策 (276百万円)
合計													947				

B 関連社会資本整備事業（該当なし）																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用便 益比	個別施設計画 策定状況	備考
									H26	H27	H28	H29	H30				
合計													0				

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計													0	削除	

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

D 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H26	H27	H28	H29	H30		
合計													0		

番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

交付金の執行状況

(単位:百万円)

	H26	H27	H28	H29	H30
配分額 (a)	80	0	100	40	109.6
計画別流用 増△減額 (b)	0	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	80	0	100	40	
前年度からの繰越額 (d)	0	48	0	0	
支払済額 (e)	32	48	100	0	
翌年度繰越額 (f)	48	0	0	40	
うち未契約繰越額 (g)	24	0	0	0	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越+不用率 (h = (g+h)/(c+d))	29.9%	0.0%	0.0%	0.0%	
未契約繰越+不用率が10%を超えている場合その理由	荒川右岸流域下水道終末処理場施設の上部利用であるため、掘削土砂仮置場や資材仮置場等の工事に必要とされる用地借用について、関係機関との調整に不測の時間を要したため。				

※ 平成26年度以降の各年度の決算額を記載。