

【資料2】

○変更理由・概要

委員説明・協議を行う機会を増やし、今後の方針や施策等について丁寧に協議するため

・府内検討会、対策協議会を3回から4回へと変更

・パブリックコメント実施前に、和光市議会説明、議長報告の追加

・和光市空家等対策計画策定時期を令和6年3月から令和6年9月へ変更

和光市空家等対策計画策定スケジュール

当初工程…赤色(上段)

变更工程...青色(下段)

