

令和 6 年度和光市地域福祉計画等推進委員会の進行

1 会議スケジュール

開催月	議題（会議概要イメージ）	
7月4日	第1回 (1)地域福祉計画概要について、今年度の推進委員会の流れ (2)令和5年度の計画進捗状況の報告 (3)避難行動要支援者登録制度について (4)第5次計画に向けてのニーズ調査に係る論点整理	
8月～9月	ニーズ調査事業者選定	
10月22日	第2回 (1) ニーズ調査内容の決定	① 市民
		② 避難行動要支援者
		③ 関係者
		④ 関係団体
10月下旬	ニーズ調査の確定	
11月上旬～中旬	ニーズ調査発送準備	
11月下旬～12月下旬	調査実施 ※3～4週間を見込んでいる。	
1月	(1) 集計開始 (2) 集計報告書（関係者向け）の作成	
2月	懇談会（民生委員児童委員・保護司・地区社協）	
3月	第3回 (1)ニーズ調査の結果報告 (2)包括的支援体制、統合型包括支援センターの方向性の論点整理 (3)次年度の推進委員会の流れ	

（補足）場合により、書面開催も検討。