

令和 7 年度和光市地域福祉計画等推進委員会の進行

会議スケジュール

時期	議題（会議概要イメージ）	事務局
4 月～ 6 月		ニーズ調査分析 第四次計画評価
6 月下旬	第 1 回 (1)ニーズ調査分析結果の報告 (2)第四次計画評価の報告 (3)第五次計画理念・目標案の検討	
7 月下旬	第 2 回 (1)骨子案の報告・検討	
8 月下旬	第 3 回 (1)素案の報告・検討	
9 月		市長への提言
11 月上旬	第 4 回 (1)素案の検討 (2)パブリックコメントの実施について	
12 月		パブリックコメント実施
1 月下旬	第 5 回 (1)パブリックコメントの結果報告 (2)素案の最終検討	
3 月		答申

（補足）場合により、追加開催や書面開催も検討。