

第二期和光市子ども・子育て支援事業計画作成に係るスケジュール（案）

	2018年度					2019年度					2020年度
	11月	12月	1月	2月	3月	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
和光市	和光市子ども・子育て支援会議					和光市子ども・子育て支援会議の開催 5回程度（7月～2月）開催予定					第二期 計画期間 開始 2020年度～ 2024年度
	第二期計画作成のための利用希望把握 調査調査（ニーズ調査）を実施					第二期計画の作成期間 ○ 量の見込みを算出し確保方策とその実施時期等を記載 ○ 計画案についてパブコメ・市民説明会を実施					
国	基本指針の改正作業				改正基本指針公布						

