

第2期和光市自殺対策計画スケジュールについて

☑2022/3	策定委員会設置要領制定
☑ 2022/4/18 ～4/28	策定委員会委員市民委員公募期間
☑2022/5	委員確定・委嘱手続き (学識(医療)1、学識1、HSC1、福祉事業者1、公募1、保健所1) ※委員名簿(別添)
2022/6～/7	コンサル選定・契約
2022/7/4	委員会① 方針、スケジュール等の確定
2022/10	委員会② 職員パイロット調査の結果(速報) ⇒仮説、論点整理 ⇒基本理念、目標、方針の決定
2022/12	委員会③ 施策の検討 ⇒計画の取組事項(施策)として ・市長公約に基づく施策展開、たたき台確定 ↓ ヘルスソーシャルキャピタル審議会へ報告
2023/1	計画(案)パブリックコメント実施(説明会)
2023/2～3	委員会④ パブリックコメントを反映させた計画(案)確定
2023/3	コンサルから成果物(計画書)納品→関係課・公共施設へ配付
2023/4以降	・市民用調査票の開発 ※調査実施の目的を明らかに(ツール開発・ニーズ調査) ・市民調査の実施(2023年度以降) ・市民調査結果集計・分析 ・健康指導マニュアルの開発