


# 概略施工計画図（令和4年度～令和9年度） 縮尺 1:2000 (A3)



## 概略施工計画図について

- ①概略施工計画図は、令和3年度までの工事及び建物移転等の進捗状況に基づき作成したものです。
- ②各施工区域は、幅を持たせた施工期間としており、概ね、赤色→橙色→黄色→青色→緑色の順に施工していきます。
- ③施工完了は、令和9年度としています。移転補償や工事等の説明は、施工時期の概ね一年半前を目途に行う予定です。

施工年度	
	令和4～6年度
	令和5～7年度
	令和5～8年度
	令和6～9年度
	令和8～9年度

施工済・施工中箇所（令和4年1月末日現在）

凡例	
	道路築造工事箇所
	宅地等造成工事箇所

※和光市駅北口地区の高度利用化は、具体的な計画が定まっておりませんので、本概略施工計画図には、土地区画整理事業の内容のみを示しています。