

## ■令和5年度の工事について（令和5年度工事実施予定箇所図参照）

令和5年5月末日現在

## 地区西側工事

## 図面①工事について

北口駅前線・宮本清水線の街路築造の部分整備を予定しています。（赤色箇所）

## 図面②工事について

特殊道路（以降、特）4-3号線（幅員4m）及び宮本清水線歩道部の道路整備（水色箇所）及び隣接する1街区の宅地造成工事（水色網かけ箇所）を令和4年度の繰越工事として、令和5年8月末までの完成を目指して施工中です。併せて、ライフライン（上下水道）整備も令和4年度の繰越工事として、令和5年7月末までの完成を目指して施工中です。（水色箇所）

## 図面③工事について

北口駅前線（幅員4m歩道）及び特1-1号線の整備（赤色箇所）、隣接する7街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

## 図面④工事について

区画道路（以降、区）15-1号線（幅員15m）の道路整備（水色箇所）を令和4年度の繰越工事として、令和5年6月末までの完成を目指して施工中です。

併せて市道233号線道路拡幅工事も予定しています。（赤色箇所）

## 図面⑤工事について

区8-1号線（幅員8m）の道路整備・ライフライン（上下水道）埋設工事を予定しています。（赤色箇所）隣接する6街区の宅地造成工事も予定しています。（赤色網掛け箇所）

## 地区東側工事

## 図面⑥工事について

宮本清水線の歩道を含む道路整備・ライフライン（上下水道）埋設工事を予定しています。（赤色箇所）隣接する16・17街区の宅地造成工事も予定しています。（赤色網掛け箇所）

## 図面⑦工事について

県道和光インター線巻込部改良工事及び区4.8-1号線の北側側溝整備を予定しています。（赤色箇所）

## 図面⑧工事について

区4.1-1・4.8-1号線（幅員8m）の南側側溝整備を予定しています。（赤色箇所）

## 図面⑨工事について

区4.2-1号線（幅員4.2m）の道路整備を行います。（赤色箇所）併せてライフライン（上水道）の埋設工事も行います。

※各工事の詳細は図面の右下「令和5年度発注工事件名・工事概要」を確認してください。

# 令和5年度工事実施予定箇所図 縮尺 1:2000 (A3)

## 凡例

- 令和5年度施工予定箇所 (街路築造)
- 令和5年度施工予定箇所 (宅地造成)
- 現道・市道等
- 繰越工事箇所 (街路築造)
- 繰越工事箇所 (宅地造成)
- 過年度施工箇所 (街路築造)
- 過年度施工箇所 (宅地造成)

## 発注工事件名 及び 工事概要

地区 西側	<b>区画道路築造工事</b>
	北口駅前線街路築造他工事・・・(図面①) L=53m
	特1-1号線街路築造他工事・・・(図面③) L=30m
	市道233号線道路拡幅他工事・・・(図面④) L=20m
	区8-1号線外街路築造他工事・・・(図面⑤) L=55m
	<b>区画道路築造工事(R4繰越工事)</b>
	特4-3号線外街路築造他工事・・・(図面②) L=55m 浸透レンヂ設置 1箇所
	区15-1号線外街路築造他工事・・・(図面④) L=39m
	<b>宅地造成工事</b>
	7街区11画地外造成他工事・・・(図面③) A=210m <sup>2</sup>
6街区2画地外造成他工事・・・(図面⑤) A=490m <sup>2</sup>	
<b>宅地造成工事(R4繰越工事)</b>	
1街区15画地外造成他工事・・・(図面②) A=714m <sup>2</sup>	
<b>上水道工事</b>	
区8-1号線外配水管新設工事・・・(図面⑤) L=79m	
<b>上水道工事(R4繰越工事)</b>	
特4-3号線外配水管新設工事・・・(図面②) L=108m	
<b>下水道工事</b>	
区8-1号線外下水道布設工事・・・(図面⑤) L=61m	
<b>下水道工事(R4繰越工事)</b>	
特4-3号線外下水道布設工事・・・(図面②) L=95m	
地区 東側	<b>区画道路築造工事</b>
	宮本清水線街路築造工事・・・(図面⑥) L=22m
	区4.8-1号線外街路築造工事・・・(図面⑦) L=53m
	区4.1-1号線外街路築造工事・・・(図面⑧) L=44m
	区4.2-1号線外街路築造工事・・・(図面⑨) L=103m
	<b>上水道工事</b>
	区4.2-1号線外配水管新設工事・・・(図面⑨) L=39m
<b>宅地造成工事</b>	
16街区6画地外造成他工事・・・(図面⑥) A=373m <sup>2</sup>	

