

■令和4年度の工事について（令和4年度工事実施予定箇所図参照）

令和4年5月末日現在

地区西側工事

図面①工事について

北口駅前線・宮本清水線の街路築造の部分整備を予定しています。（赤色箇所）
工事前に区域外も含め、隣接住宅への説明及び関係各機関等と協議を要します。
※北口駅前線を重点整備路線としているため、ご協力を願います。

図面②工事について

特殊道路（以降、特）4-3号線（幅員4m）及び北口駅前線歩道部の道路整備を行います。（赤色箇所）
併せてライフライン（上下水道）の整備も予定しています。
隣接する1街区の宅地造成工事も予定しています。（赤色網かけ箇所）
※北口駅前線を重点整備路線としているため、ご協力を願います。

図面③工事について

北口駅前線（幅員4m歩道）及び特1-1号線の整備（赤色箇所）、隣接する7街区の宅地造成工事を予定しています。（赤色網かけ箇所）
区画道路（以降、区）15-1号線（幅員15m）の雨水管新設他工事も施工予定です。（赤色箇所）
併せて市道233号線道路拡幅工事も予定しています。
※北口駅前線は重点整備路線としているためご協力を願います。

図面④工事について

電柱移設完了後、区12-1号線と県道和光インター線側溝整備及び舗装本復旧の施工を予定しています。

地区東側工事

図面⑤工事について

宮本清水線（幅員4m歩道を含む道路）の整備を予定しています。（赤色箇所）
併せて歩道内にライフライン（上下水道）の埋設工事も行います。
宮本清水線に隣接する2箇所の宅地造成工事も予定しています。（赤色網掛け箇所）

図面⑥工事について

区4.2-1号線（幅員4m）の道路整備を行います。（赤色箇所）
併せてライフライン（上水道）の埋設工事も行います。

図面⑦工事について

区5-2号線（幅員5m）の道路整備(南側-側溝)を予定しています。（赤色箇所）

※各工事の詳細は図面の右下「令和4年度発注工事件名・工事概要」を確認してください。また、都市ガスについても道路整備に併せて埋設できるよう(株)東京ガスに依頼しています。

令和4年度工事実施予定箇所図 縮尺 1:2000 (A3)



- 令和4年度施工予定箇所 (街路築造)
- 令和4年度施工予定箇所 (宅地造成)
- 現道・市道等
- 高压線
- 繰越工事箇所 (街路築造)
- 繰越工事箇所 (宅地造成)
- 過年度施工箇所 (街路築造)
- 過年度施工箇所 (宅地造成)

令和4年度発注工事件名・工事概要

区画道路築造工事	
北口駅前線街路築造他工事(図面①) L=51m
特4-3号線外街路築造他工事(図面②) L=53m 浸透レンヂ設置 1箇所
特1-1号線街路築造他工事(図面③) L=34m
市道233号線道路拡幅他工事(図面③) L=20m
区15-1号線雨水管新設他工事(図面③) L=25m 浸透レンヂ設置 1箇所
和光インター線側溝整備他工事(図面④) L=10m
和光インター線舗装本復旧工事(図面④) L=25m
宅地造成工事	
1街区15画地外造成他工事(図面②) A=318m ²
7街区11画地造成他工事(図面③) A=210m ²
3街区1画地外造成他工事 A=449m ²
上水道工事	
特4-3号線外配水管新設工事(図面②) L=92m
下水道工事	
特4-3号線外下水道布設工事(図面②) L=92m
区画道路築造工事	
宮本清水線街路築造工事(図面⑤) L=22m
区48-1号線他街路築造工事 L=32m
区41-1号線他街路築造工事 L=44m
区42-1号線他街路築造工事(図面⑥) L=108m
区5-2号線街路築造工事(図面⑦) L=20m
上水道工事	
区42-1号線配水管新設工事(図面⑥) L=39m

地区西側

地区東側

丸山台一丁目

丸山台二丁目

丸山台二丁目

下新倉二丁目