

令和2年 2月14日

第37回 審議会資料 2

和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業

使用収益開始報告

和 光 市
駅北口土地区画整理事業事務所

使用収益開始状況調書

令和2年2月14日現在

1. 仮換地指定時の状況

仮換地指定時（平成25年8月27日）	画地数 （画地）	権利者数 （人）	仮換地指定地積 （㎡）
	320	218	74,010.02

2. 使用収益開始状況

	画地数 （画地）	権利者数 （人）	使用収益開始地積 （㎡）	使用収益開始率 （%）
前回までに開始した宅地 （第34回審議会報告 平成31年1月24日現在）	52	28	12,627.76	17.06%
今回対象となった宅地 （第37回審議会報告 令和 2年2月14日現在）	2	1	234.18	0.32%
計	54	29	12,861.94	17.38%