

平成28年 5月25日

第28回 審議会資料 1

和光都市計画事業  
和光市駅北口土地区画整理事業

使用収益開始報告

和 光 市  
駅北口土地区画整理事業事務所

使用収益開始状況

仮換地指定（平成25年8月27日指定時）			使用収益開始（平成28年5月25日現在）			
画地数 （画地）	権利者数 （人）	仮換地指定地積 （㎡）	画地数 （画地）	権利者数 （人）	使用収益開始地積 （㎡）	使用収益開始率（%） （使用収益開始地積/仮換地指定面積）
320	218	74,010.02	9	4	2,333.04	3.15%