

平成29年 2月 9日

第29回 審議会資料 2

和光都市計画事業
和光市駅北口土地区画整理事業

使用収益開始報告

和 光 市
駅北口土地区画整理事業事務所

使用収益開始状況調書

平成29年2月9日現在

1. 仮換地指定時の状況

	画地数 (画地)	権利者数 (人)	仮換地指定地積 (m ²)
仮換地指定時 (平成25年8月27日)	320	218	74,010.02

2. 使用収益開始状況

	画地数 (画地)	権利者数 (人)	使用収益開始地積 (m ²)	使用収益開始率 (%)
前回までに開始した宅地 (第28回審議会報告 平成28年5月25日現在)	9	4	2,333.04	3.15%
今回対象となった宅地 (第29回審議会報告 平成29年2月9日現在)	9	4	1,963.94	2.65%
計	18	8	4,296.98	5.81%