

和光市駅北口土地区画整理事業 概略換地個別説明会までのスケジュール

	平成22年度						平成23年度						
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
都市計画関連							<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">用途地域 変更 地区計画 全体説明会</div>						
事業計画関連	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">設計図変更(案)の作成</div>						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">設計図変更 全体説明会</div>						
換地設計関連	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; padding: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;">換地方針(案) の 作成</div> <div style="width: 35%; text-align: center;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;">換地設計基 準(案) の作成</div> <div style="width: 5%; text-align: center;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;">土地評価基 準(案)の 作成</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 30%;">概略換地設計</div> <div style="width: 10%; text-align: center;">→</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 15%;">概略換地 個別説明会</div> </div>												
審議会運営	<p>第7回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> 換地方針(案)について【説明】 <p>第8回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> 換地方針(案)について【説明】 工程の見直しについて【説明】 <p>第9回審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> 換地設計基準の概要について 評価員の選任について【同意】 <p>設計図の変更案(概要)について【説明】</p> <p>用途・地区計画(概要案)について【説明】</p> <p>設計図変更(案)について【説明】</p> <p>用途・地区計画(案)について【説明】</p> <p>設計図変更全体説明会の実施について【説明】</p> <p>用途地域変更、地区計画の全体説明会実施について【説明】</p> <p>換地設計基準(案)について【説明】</p> <p>換地設計基準(案)について【意見】</p> <p>基準地積の按分方法について【意見】</p> <p>設計図変更全体説明会の実施について【報告】</p> <p>用途地域変更、地区計画全体説明会について【報告】</p> <p>特別宅地について(法95条1項,6項)【同意】</p> <p>土地評価基準(案)について【報告】</p> <p>路線価について【報告】</p> <p>概略換地(案)について【意見】</p> <p>概略換地個別説明会の実施について【説明】</p>												
評価員運営	<ul style="list-style-type: none"> 評価員委嘱式 事業概要説明 <p>土地評価基準(案)について【説明】</p> <p>土地評価基準(案)について【意見】</p> <p>路線価について【意見】</p>												