

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和02年12月01日

計画の名称	和光市宅地耐震化推進事業												
計画の期間	令和02年度 ~ 令和06年度 (5年間)								重点配分対象の該当	○			
交付対象	和光市												
計画の目標	第一次スクリーニングで抽出された大規模盛土造成地において、第二次スクリーニング計画を作成し、詳細な調査が必要と判断する箇所を抽出し、優先度評価を行う。 第二次スクリーニング計画で優先度が高いと評価した大規模盛土造成地から順次第二次スクリーニングを行い、活動崩落のおそれがある大規模盛土造成地を抽出する。 以上の結果をホームページ等で公表し、住民への周知を図る。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	51	A	51	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画的成果目標(定量的指標)	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2当初)	(R3末)	(R6末)
1	作成した第二次スクリーニング計画の概要をホームページ等で公表し、住民への周知を図る。 ホームページで公表することによる住民への周知割合 ホームページ公表大規模盛土数/大規模盛土造成地数	0%	100%	100%
2	優先度評価の順で実施した第二次スクリーニングの結果(安全性・予防対策)をホームページ等で公表し、住民への周知を図る。 ホームページで公表することによる住民への周知割合 ホームページ公表大規模盛土数/大規模盛土造成地数	0%	16%	100%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	○	避難行動要支援者名簿の提供	○
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---	---------------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												R02	R03	R04	R05	R06				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
市街地整備事業	A13-001	宅地耐震	一般	和光市	直接	和光市	-	-	大規模盛土造成地の変動 予測調査	第二次スクリーニング計画の 作成、第二次スクリーニング	和光市						51		-	
												小計						51		
											合計						51			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R02	R03			
配分額 (a)	3	1			
計画別流用増 減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	3	1			
前年度からの繰越額 (d)	0	0			
支払済額 (e)	3	1			
翌年度繰越額 (f)	0	0			
うち未契約繰越額(g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					