

これまでの取組と年間スケジュール【確認】

■ これまでの取組

① 平成 26 年度 和光市公共施設白書	担当：総務課資産戦略担当／ 富士通総研に業務委託
② 平成 27 年度 和光市公共施設の配置及び機能の再編等に関する基本方針（政策課）	
③ 平成 27 年度 和光市公共施設等総合管理計画	



④ 平成 28 年 5 月～12 月 第 1 次和光市公共施設マネジメント実行計画の検討 (計画期間：平成 29～33 年度の 5 年間)	担当：総務課 資産戦略担当			
<p>● 第 1 回 マネジメント推進委員会 平成 28 年 5 月</p> <p>《主な意見》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ <u>公共施設総量の削減目標を設定すべき</u> ・ <u>地域づくりの視点が必要（小学校区単位での検討など）</u> ・ 財政の視点から、不要な施設は直ぐに廃止すべき ・ 実行計画の策定及び個別プロジェクトを進める際には、住民や議会への説明を行い丁寧に取り組むことが必要 <p>● マネジメント実行計画検討市民委員会</p> <table border="0"> <tr> <td>第 1 回（平成 28 年 10 月）</td> <td rowspan="2">} 《まとめ》</td> </tr> <tr> <td>第 2 回（平成 28 年 12 月）</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公共施設白書を説明 ・ 総合管理計画等を説明 ・ 公共施設の更新が今のペースで出来ないというだけで、「保有総量の抑制」という結論を導くのはメッセージとして弱い。 ・ 小学校の更新時期に併せて、小学校区の施設で複合化・統廃合を検討 		第 1 回（平成 28 年 10 月）	} 《まとめ》	第 2 回（平成 28 年 12 月）
第 1 回（平成 28 年 10 月）	} 《まとめ》			
第 2 回（平成 28 年 12 月）				



● 平成 29 年 1 月～3 月 第 1 次和光市公共施設マネジメント実行計画の検討 【課題対応】削減目標の設定 施設更新計画 等	担当：資産戦略課 計画推進担当
● 平成 29 年 5 月、6 月 第 2 回 マネジメント推進委員会 (庁内/市長・副市長・部長)	
第 1 回 マネジメント推進検討委員会 (庁内/関係課長)	

■ 平成 29 年度 年間スケジュール（案）

月	推進委員会（部長級）	検討委員会（課長級）	市民委員会
4			
5	方向性の確認		
6	削減目標、施設更新 スケジュール等	素案の検討	第3回委員会
7	検討状況報告	素案の作成	第4回委員会 (素案に対する提言)
8		関係課に素案を照会	
9	中間報告	議長報告	
10		説明会(小学校区単位)	
		パブリックコメント	
11		↓	
12		案の作成	第5回委員会
1		関係課に案を照会	
2	案の承認		
3		議長報告	