

基本計画策定スケジュール（第二回委員会時点）

月	広沢国有地等利活用 基本計画策定委員会	事務局 (資産戦略課)	市民参加 市場調査	
6	第一回委員会		市場調査	
7	<ul style="list-style-type: none"> 基本方針説明 基本計画について 計画策定スケジュール 	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画素案作成 論点整理 関係部課と調整 		<ul style="list-style-type: none"> ワークショップ(WS) アンケート 民間対話 内容:ニーズ調査
8				
9				
10	第二回委員会			
11	<ul style="list-style-type: none"> WS・アンケート報告 基本計画素案の説明 論点審議 	<ul style="list-style-type: none"> 提言書案作成 基本計画素案修正 庁議、議会へ報告 関係部課と調整 		<ul style="list-style-type: none"> 市民説明会 パブリックコメント 民間対話 内容:基本計画素案
12				
1	第三回委員会			
	<ul style="list-style-type: none"> 説明会・パブコメ報告 提言書案の承認 			
2	市長へ報告	<ul style="list-style-type: none"> 基本計画策定(庁議) 議会へ報告 関係部課と調整 		
3				
4		<ul style="list-style-type: none"> 国有地取得要望 事業者公募準備 		
5				

<本委員会の目的>

基本計画の必要な論点について審議し、提言書として市長へ報告する。