

議事(1) 策定検討会議の予定変更について

策定検討会議の予定変更

資料 1

【済】第1回会議 令和5年8月1日(火) 10:00～ 〔第2委員会室〕

議 事	第9期計画の掲載箇所
(1) 第9期計画策定スケジュール	—
(2) 第8期計画期間の現状について	第2章
(3) 国の基本指針（案）及び関係計画について	
(4) 第9期計画の基本理念及び計画の構成案	第3章
(5) 第8期の進捗評価	第2章及び第4章

第2回会議 令和5年10月2日(月) 13:30～ 〔第2委員会室〕

議 事	第9期計画の掲載箇所
(1) 策定検討会議の予定変更について	—
(2) 第1回会議の意見に対する回答	
(3) 基本施策と施策の一覧	第3章
(4) 計画推進のための施策（前半）※第1～3節	第4章

第3回会議 令和5年10月30日(月) 13:30～ 〔第2委員会室〕

議 事（案）	第9期計画の掲載箇所
(1) 第2回会議の意見に対する回答	—
(2) 計画推進のための施策（後半）※第4節	第4章
(3) サービス基盤整備方針の考え	第5章

第4回会議 令和5年12月25日(月) 13:30～ 〔602会議室〕

議 事（案）	第9期計画の掲載箇所
(1) 第3回会議の意見に対する回答	—
(2) 計画素案の説明	全体
(3) 介護保険事業の現状及び将来推計	第5章
(4) 介護保険料の見込み	
(5) サービス基盤整備方針（グランドデザイン）	

第5回会議 令和6年2月13日(火) 13:30～ 〔未定〕

議 事	第9期計画の掲載箇所
(1) 第4回会議の意見に対する回答	—
(2) パブリックコメント結果の報告	各章
(3) 第9期長寿あんしんプラン（案）の承認	—