

和光市立地適正化計画 検討スケジュール

＜令和4年度＞

作業項目		業務工程									備考	
		令和4年						令和5年				
		6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月
立地適正化計画の検討	(1)上位・関連計画の整理	上位・関連計画の整理									計画内容の方向性の概ねの決定	
	(2)現状分析・課題整理	現状・将来見通しの分析			課題の整理・分析							
	(3)まちづくりの方針(ターゲット)、施策・誘導方針(ストーリー)、目指すべき都市の骨格構造(拠点・軸)の検討				まちづくりの方針／施策・誘導方針							
					都市の骨格構造							
	(4)都市機能誘導区域(案)・誘導施設							都市機能誘導区域(案)				
								誘導施設				
(5)居住誘導区域(案)							居住誘導区域(案)					
(6)防災指針に関する情報の収集、整理、分析				災害ハザード情報の収集、整理						分析		
各種会議等	勉強会・作業部会 ○		① 勉強会 7/15	① 作業部会 8/9	〈主な検討項目〉 ・今後のスケジュール ・立地適正化計画の概要 ・和光市の現況	② 作業部会 10/19	② 11/16	〈主な検討項目〉 ・都市構造上の課題 ・まちづくりの方針・都市の骨格構造		③ 作業部会 2/14	④ 3/28	〈主な検討項目〉 ・各区域案 ・誘導施設
	策定委員会 ○			① 8/19					③ 1/30		④	
	都市計画審議会 ○							①				②
	国土交通省ヒアリング ○											①
個別ヒアリング					個別ヒアリング (庁内関係部局)	個別ヒアリング (関係団体)						
市民参加										パネル作成等準備		

<令和5年度>

