

■令和 6 年度の工事について（令和 6 年度工事実施箇所図参照）

令和 6 年 8 月末日現在

地区西側工事

図面①工事について

北口駅前線の街路築造（赤色箇所）を予定しています。

図面②工事について

特殊道路（以降、特）1-1 号線の街路築造・ライフライン（上下水道）埋設工事（赤色箇所）、隣接する 7 街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

図面③工事について

4 街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

図面④工事について

区画道路（以降、区）12-1 号線の仮設道路の整備（赤色箇所）を予定しています。

図面⑤工事について

区 8-2 号線（幅員 8m）の街路築造・ライフライン（上下水道）埋設工事（赤色箇所）を予定しています。

地区東側工事

図面⑥工事について

宮本清水線の歩道を含む街路築造・ライフライン（上下水道）埋設工事（赤色箇所）、隣接する 17 街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

図面⑦工事について

宮本清水線の歩道整備（赤色箇所）、隣接する 16 街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

図面⑧工事について

21 街区の宅地造成工事（赤色網かけ箇所）を予定しています。

図面⑨工事について

区 4.8-1 号線（幅員 4.8m）、区 4.1-1 号線（幅員 4.1m）、区 5-1 号線（幅員 5m）の街路築造（赤色箇所）を予定しています。。

図面⑩工事について

区 4.2-1 号線（幅員 4.2m）、区 4.8-3 号線（幅員 4.8m）、区 5-1 号線（幅員 5m）の街路築造・ライフライン（上水道）埋設工事（赤色箇所）を予定しています。

※各工事の詳細は図面の右下「発注工事件名及び工事概要」を確認してください。

令和 6 年度工事実施箇所図 縮尺 1:2000 (A3)

- 凡例
- 令和 6 年度施工箇所 (街路築造)
 - 令和 6 年度施工箇所 (宅地造成)
 - 現道・市道等
 - 過年度施工箇所 (街路築造)
 - 過年度施工箇所 (宅地造成)

発注工事件名 及び 工事概要

地区西側	区画道路築造工事	
	北口駅前線街路築造他工事・・・(図面①)	
	L=18m	
	北口駅前線歩道築造他工事・・・(図面②)	
	L=15m	
	区 8-2 号線街路築造他工事・・・(図面⑤)	
	L=35m	
	区 1 2-1 号線仮設道路築造他工事・・・(図面④)	
	L=87m	
	宅地造成工事	
地区西側	7街区11画地造成他工事・・・(図面②)	
	A=210m2	
地区東側	4街区11画地外造成他工事・・・(図面③)	
	A=1,930m2	
地区西側	上水道工事	
	北口駅前線配水管新設工事・・・(図面②)	
地区東側	L=15m	
	区 8-2 号線配水管新設工事・・・(図面⑤)	
地区東側	L=35m	
	下水道工事	
地区東側	北口駅前線下水道布設工事・・・(図面②)	
	L=15m	
地区東側	区 8-2 号線下水道布設工事・・・(図面⑤)	
	L=32m	
地区東側	区画道路築造工事	
	宮本清水線街路築造他工事・・・(図面⑥)	
	L=10m	
	宮本清水線歩道築造工事・・・(図面⑦)	
	L=12m	
	区4.8-1号線外街路築造工事・・・(図面⑨)	
	L=65m 半幅員	
	区4.2-1号線外街路築造他工事・・・(図面⑩)	
	L=38m 全幅員 L=62m 半幅員	
	上水道工事	
地区東側	区4.2-1号線配水管新設工事・・・(図面⑩)	
	L=40m	
地区東側	宮本清水線配水管新設工事・・・(図面⑥)	
	L=90m	
地区東側	下水道工事	
	宮本清水線下水道布設工事・・・(図面⑥)	
	L=10m	
地区東側	宅地造成工事	
	17街区1画地造成他工事・・・(図面⑥)	
地区東側	A=215m2	
	16街区6画地造成他工事・・・(図面⑦)	
地区東側	A=157m2	
	21街区2-1画地外造成他工事・・・(図面⑧)	
地区東側	A=886m2	

