

【和光市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

- ・ ネットワーク速度が確保できている学校数・・・12 校
- ・ 総学校数に占める割合・・・100％（全学校数：12 校）

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

（１）ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・ 令和３年度に全校で実施。
- ・ 令和６年度にデジタル学習基盤の活用推進に向け、再度、市内の小中学校からモデル校２校を選定し、ネットワークアセスメントを実施。

（２）ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を受けて対応策を検討し、令和７年度中に改善策を実施。令和８年８月には、市内小中学校１２校の学習者用ネットワーク機器の更改を行う。

その後も、ICT の活用が広がっていく中で必要なネットワーク環境を維持できるよう、必要に応じてネットワークアセスメント等を実施し、環境の整備に努める。