

今後のスケジュールについて

○R7.10.9（本日） 第1回委員会開催（事業の概要について）

※第1回選考委員会同時開催

○R7.12.15 第2回委員会開催（第3回検討委員会に向けて）

※第2回選考委員会同時開催

○R8.3月下旬 第3回委員会開催（基本設計方向性決定）

○R8.6月頃 第4回委員会開催（案のブラッシュアップ）

○R8.10月頃 第5回委員会開催（市民参加使用案の確定）

○R9.3月頃 第6回委員会開催（基本設計の確定）