

和光市駅北口駅前広場基本設計 検討プロセス・スケジュール案

2026/03/25 第3回和光市駅駅前広場検討委員会

本日

R8

R9

過年度検討整理

事業者
ヒアリング

線形検討

素案
決定

素案修正

警察協議

警察再協議

線形
決定

最終案調整

3案作成

継続検討

利用計画検討（駅前広場の使い方検討）

施設配置プラン検討

施設等
プラン
案報告施設等
プラン
決定

配置施設検討

植栽配置・植栽プラン検討

方策検討

意見収集（広く）

対象者：学生、市民など

意見収集（深く）

インタビュー対象者募集

フォーカスインタビュー

検討委員会

3/25
第3回検討委員会7/7
第4回検討委員会10月
第5回検討委員会12月
第6回検討委員会3月
第7回検討委員会基本設計図書
作成

基本設計図書作成