

和光市長寿あんしんプラン策定スケジュール

年 月	和光市	埼玉県	国
平成20年6月	○準備作業		
		情報提供など	基本指針改正案
7月	○第1回策定委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画の方向性 ・ 高齢者数・認定者数等推計 ・ 生活機能調査結果 		
8月	給付状況		
	サービス見込量・保険料試算	情報提供など	保険料算定ソフト
9月	調整	調整	
	サービス見込量・保険料仮設定	サービス見込量仮設定	
10月	○第2回策定委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 保健福祉サービス見込 ・ 見込量・保険料試算結果 ・ 医療制度改革との関係 		
11月	調整	調整	
12月	○第3回策定委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画素案 ・ 見込量・保険料試算結果 		
平成21年1月	調整	調整	
2月	○第4回策定委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画原案 ・ 見込量・保険料設定 		
3月	○第5回策定委員会 <ul style="list-style-type: none"> ・ 計画承認 		
	介護保険事業計画・高齢者福祉計画	介護保険事業支援計画	
	○議会報告・条例改正	○議会報告	