

和光市協働事業【令和2年度実施事業】中間報告書（団体用・行政用結合）

事業名	心を込めた花で明るい街づくり
日時	令和2年10月23日（金）13:00～14:00
場所	和光市役所6階市民交流スペース
出席者	事業実施団体：和光おもてなし隊 井上、片山 担当課：秘書広報課 村田・伊藤 市民活動推進課 田中・林

●事業概要

事業名	心を込めた花で明るい街づくり
-----	----------------

事業主体	事業実施団体	行政（担当課）
	和光おもてなし隊	秘書広報課

事業費	契約額
	500,000円

事業内容	<p>未来を担う子ども達、若い人達、一生に一度の世紀の祭典に関わることは大いに意義深い。花は生き物である、水やりは勿論のこと、光、空気そして何より愛情が大切である。丹精込めた花はきれいに咲く、学校での育成期間中、熱心に観察しよう。プランターで苗から花を育成する18の各学校へは指導、観察等でおもてなし隊会員が定期的に訪問する。同時にオリンピック・パラリンピックの精神、意義、内容等の理解を深める機運醸成、啓発活動を行い交流を深めたい。尚、プランターには学校名等のシールを貼り付ける。駅前広場等に移動設置後、多くの市民に関心をもってもらいたい。本事業に参加するのは小学校9校、中学校3校、県立高校2校、県立特別支援学校2校、みんなの大学校(旧シャローム大学)、梶原選手応援団計18校である。プランターの数量は120個とする。各学校へは基本5個とし希望により増やすことも可。学校等で育成した花プランターを駅前広場等へ移動設置した後の水やり及び美化運動等はおもてなし隊会員及び市民有志で作業を行う。</p>
------	--

●事業進捗

別紙のとおり

*担当課への確認

①事業スケジュールどおり進捗していますか。

はい

いいえ

②事業成果指標の達成に向けて取り組んでいますか。

はい

いいえ

上の①～②の項目で、「いいえ」と回答したものがあつた場合、その原因と、今後の対応についてご記入ください。

東京2020大会の延期、新型コロナウイルス感染症の影響により、当初計画から大幅な変更を行った。
新しい生活様式を取り入れつつ、事業が行えるよう調整を行っている。

●協働の進捗

(1) プロセスの積み重ね

①事業進捗状況の報告を定期的に行っていますか。

団体

担当課

はい

はい

②問題が生じたときに、すぐに話し合っていますか。

はい

はい

(2) 事業の広がり

協働事業の実施により、新しいつながりや連携が構築されましたか。

団体	【具体的内容】 ・F's box ビルと交渉し、水道使用の許可を得た。 ・駅周辺の美化活動を㈱リゾンと行った。
担当課	

(3) 市民満足度の向上

事業の受益者の満足を得ることができていますか。

団体

担当課

はい

いいえ

「はい」と答えた方は、受益者の満足度を調べるためにどのようなことをしたかを、「いいえ」と答えた方は、その理由を下欄にご記入ください。

団体	参加 18 校には実施作業日程変更、今後の予定等のお知らせで直接お会いする機会があるが関心度、協力度、期待度は大変大きいと感じる。いよいよ本番？を迎えるので皆さんと明るく元気に活動したい。各学校の保護者、周辺の皆さん、駅に行き来する人たちも……。
担当課	市内学校児童・生徒による花の育成は11月から開始となるため。

(4) 協働基本原則

「和光市協働指針」では、市民と市が協働を円滑に進めていくための以下の6つの基本原則を定め、これをお互いが理解し、常に協働基本原則に則って取り組んでいくこととしています。これらに則って事業に取り組めましたか。

	団体	担当課
①「相互理解の原則」	はい	はい
②「目的・評価共有の原則」	はい	はい
③「自立の原則」	はい	はい
④「対等の原則」	はい	はい
⑤「役割分担明確化の原則」	はい	はい
⑥「情報公開の原則」	はい	はい

⑤「役割分担明確化の原則」

実施している役割分担を下欄にご記入ください。

団体	学校への事前調査、説明、講習会企画、実施、資材手配配布、プリンター設置場所検討、水やりの検討・依頼、美化活動、アケート実施、事業実績報告書作成、収支報告書作成
担当課	1. 広報活動 2. 学校との連携 3. プリンター設置場所等の指示、指導 4. プリンター移動作業 5. 水やりの給水口設置検討

役割分担の中で良かった点や改善点をご記入ください。

団体	プランターの移動作業にはトラック運搬で全面的に協力をしてもらっている。感謝感謝！！です。今後もよろしくお願いします。
担当課	

⑥「情報公開の原則」

協働事業の実施にあたり、どのようなメディアを活用して事業のPRをしましたか。その代表的事例を左欄に記入し、また、協働事業の実施により、事業の社会的認知度が向上したかどうかを、右の欄にその理由と併せてご記入ください。

団体	【PR事例】 広報わこう、県民たより、市ホームページ、おもてなし隊通信	【社会的認知度の向上】 11月、12月に学校で植え付け作業⇒12月後半に駅前に設置する。多くの市民が美しく咲いている花を見て心が和むでしょう。
----	--	--

情報公開について、どのような手段で情報発信をしましたか。

担当課	広報わこうへの掲載、市ホームページでの活動の様子を掲載
-----	-----------------------------

(5) その他

協働事業を実施する中で、現在苦労している点、これからの懸案事項、印象に残っていること、良かったこと等がありましたら、下欄にご記入ください。

団体	水やり作業は猛暑続きの夏場は辛い面が多少ある。一方、今後冬場は寒さに対応した服装を考えておく必要がある。
担当課	新型コロナウイルス感染症の影響により、社会情勢、学校現場を含めて、制限が多いため、調整が難しいことが多い。 制約がある中でも団体と市が密に連携を取ることで、新しい視点で物事を考えることができる。コロナ禍においても、よりよい協働事業が展開できるよう努めたい。

●事業進捗

		当初	進捗状況及び今後の予定は次ページに記載
事業 スケジュール		年間スケジュール	
	1月	校長会に出席：主旨説明、アンケート配布	
	2月	実施要項、資材検討：学校教育課と協議 培養土、花苗	
	3月	説明会：推進委員会、教育委員会	
	4月	実施講習会：資材配布、植え付け	
	5月	育成、啓発活動⇒プランター移動：生徒、	
	6月	P T A、地域の人たち	
	7月		
	8月	移動設置後、水やり作業等	
	9月		
	10月	上旬に各学校に移動	
	11月	花苗植替え作業：4月の要領で	
	12月	季節の花を楽しみましょう：活動参加した ↓ ことが良き思い出になるでしょう	
	3月		
事業変更理由 ※事業内容の変更や計画どおりに進められなかった理由をご記入ください。		コロナ感染問題で学校は休校になり開校してからは三密等の制約もあり学校への出入りも禁止状況が続いた。その間、三者協議会での打ち合わせ、秘書広報課村田氏、教育委員会佐藤次長との協議は行ってきた。又、オリパラ啓発のための会員での模範実施作業、併せてDVD制作し各学校に配布するための撮影⇒編集を重ねてきた。	

		当初	進捗状況
事業成果 指標		オリパラの時期に駅周辺に設置したプランターを学校に引き上げ新しい花苗に切り替える予定だった。一方で子ども達と活動を振り返って話し合う予定だった。	現時点では準備段階で事業成果を云々する段階ではない
コメント		いよいよ花苗をプランターに植え付けする作業が始まる。各学校等では子ども達、生徒達等が心を込めて花の育成に励むことでしょう。クリスマス、お正月、春3月まで駅周辺に並べられるので多くの市民に楽しんでいただけるだろうと期待している。	

和光おもてなし隊 令和2年度協働事業 経過報告と今後の予定

令和2年10月12日現在

月	内 容
3月 まで	<p>※令和2年度和光市協働提案事業「心を込めた花で明るい街づくり」採択決定（元年12月）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市内小中学校校長会にて事業説明、花苗希望等調査依頼（1月9日）※県立学校は別途訪問 ・市内小中学校教頭会にて実施説明、プランター数、花苗種類提示（3月10日） <p>※三者協議（1/20、2/12、2/25、3/10）</p>
4月	<p>※三者協議（1日）、市教委との打ち合わせ（13日）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・モデル校（5校）指定 <p>○特製プランター120台、培養土（20ℓ）120袋入荷</p> <p>○学校休校により4月中旬実施を、1月延期に決める</p> <ul style="list-style-type: none"> ・駅前設置場所について三者で調査実施（9日）
5月	<ul style="list-style-type: none"> ・市教委との打ち合わせ（12日） <p>○学校休校が5月末まで延長となったため10月に実施延期を決める</p>
6月	<p>○既存プランター30台に花苗を植栽、中央公民館に展示（27日）</p>
7月	<p>※市関係課と今後の事業展開について協議（9日）</p> <p>○花苗プランター20台を実証実験のため駅前歩道に移設（28日）</p>
8月	<p>※三者協議（4日）10月からのパンジー植栽実施確認（4日）</p> <p>○啓発動画撮影（20日・本町小）</p> <p>※三者協議（24日）当面の課題</p>
9月	<ul style="list-style-type: none"> ・小中学校校長会において10月実施について再説明、プランター見本配付（1日） ・学校（モデル校）訪問 ～ 啓発動画試写・アンケート等実施打ち合わせ <p>○駅前プランター整備作業（19日）おもてなし隊役員</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パンジーの植え方動画撮影（29日）
10月	<ul style="list-style-type: none"> ・市関係課担当者との打ち合わせ会（6日）～ <p style="text-align: center;">動画試写、アンケート検討、資材配送スケジュール、駅前設置協議</p> <ul style="list-style-type: none"> ・オリンピック・パラリンピック教室開催（17日）みんなの大学生対象 ・プランター等の資材を学校へ配送（26日）市公用トラック
11月	<ul style="list-style-type: none"> ・花苗（パンジー）学校へ配送（2日）石田園芸トラック <p>○各学校、植栽・育成実施（上旬）、○啓発教育本格的に実施（各学校） ※取材訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> ・パンジー育成の為の実践園芸講座開催（19日）対象～おもてなし隊役員会員・学校担当者
12月	<p>※オリンピック・パラリンピック教室（25日予定）</p> <p>○花苗プランターを駅前に移動（下旬）展示開始 ・管理～おもてなし隊役員会員・市民有志</p>
1月	
2月	<p>○オリンピック・パラリンピック教室（モデル校で実施予定）</p>
3月	<p>○駅前プランターを各学校に返還</p> <p>○アンケート実施（モデル校）集約</p> <p>○事業報告～終了</p>