
和光市自動運転サービス導入事業に関する令和７年度以降の事業計画（案）について

Point
◼ 令和12年度に和光市駅と和光北IC周辺を結ぶ

基幹交通軸の自動運転サービス導入事業の完了
を目指す

◼ 和光版MaaSの展開を検討する

• 令和7年度から大型EV自動運転バスによるレベル
2の自動運転走行を実施。令和9年度までに走行環
境条件下での自動運転率を100％にし、一部区間
でのレベル4の自動運転走行を実施

• 令和9年度から11年度にかけて段階的にバス専用
車線を整備し、自動運転走行を実施

• 令和11年度の駅前広場完成に伴い、令和12年度か
ら走行ルートを変更

• 令和12年度末にSGリアルティ和光線全区間での
レベル4の自動運転走行を実施

• 令和13年度からSGリアルティ和光線は、事業者
によって自動運転サービスを実施する

• 自動運転バスを地域に展開するため、国・県、交
通事業者、学識等で構成する検討部会等で検討

• 複数事業者を統一化するMaaSアプリを構築する
ため、参加団体による組織体制でサービスを検討
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※事業進捗や協議状況に伴い変更になる場合があります

ロードマップ
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R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13～

自
動
運
転

レベル2 2900m

社会実証 20日

レベル2 2900m
社会実装 80日
路バス走行 90日

レベル2 1270m   
レベル4 1630m
路バス走行 50日

レベル2 1270m
レベル4 1890m
路バス走行120日

レベル2 1270m
レベル4 2130m
路バス走行120日

レベル4 4600m
路バス走行 60日

レベル4 4600m
路バス走行365日

検
証
項
目

L
4
認
可
手
続
き

車
線
整
備

バス専用車線の
安全対策検討

バス専用車線の
設計
地蔵橋付近の隧
道検討

外環側道内回り
新倉北地域セン
ター付近～地蔵
橋260ｍ延伸

外環側道外回り
新倉氷川神社入
口～北側240ｍ延
伸

外環側道内回り
新倉氷川神社入
口～北側400ｍ延
伸

関
連
事
業

検
討

レベル2 レベル２・一部区間レベル4

調査設計 車線整備

和光市駅北口再開発事業

和光北インター東部土地画整理事業

レベル4

車線整備 車線整備

和光版ＭａａＳの展開を検討

走行環境条件付与申請(国交省関東運輸局)

第三者認証試験(日本自動車研究所)

特定自動運行許可申請(埼玉県公安委員会)

駅前広場の完成
走行ルート完成

バス利用者の増加

許

可

許

可

許

可

許

可

事業化

インフラ連携
インフラ連携箇所

の検討

緊急車両対応

路駐車回避

バイクの
すり抜け対応

立ち乗り乗車

R9整備 R10整備 R11整備

和光市駅北口のルート変更

254号線の信号連携

車線整備箇所の検証

公道走行WG (国交省物流・自動車局)



R7 R8 R9 R10 R11 R12

自動運転レベル
（年度末時点）

レベル２ レベル２ レベル４
（一部区間）

レベル４
（一部区間）

レベル４
（一部区間）

レベル４
（全区間）

歳
出
（
税
込
）

自動運転バス購入 96,800,000 0 0 0 0 0

EV充電設備設置 0 7,000,000 0 0 0 0

東武バス運行経費 4,816,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000

システム調律業務 12,980,000 20,400,000 ３5,400,000 17,400,000 17,400,000 25,400,000

第三者認証試験 ０ ０ 30,000,000 ０ ０ ０

システム保守・運用業務 ０ 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000

運営支援業務 15,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

バス専用車線整備関連 2,500,000 18,000,000 95,000,000 69,000,000 115,000,000 0

3次元地図データ作成 0 0 5,000,000 3,000,000 5,000,000 0

インフラ連携 0 0 0 0 8,000,000 2,000,000

合計 132,096,000 68,000,000 188,000,000 112,000,000 168,000,000 50,000,000

歳
入
（
税
込
）

運賃収入 0 3,200,000 0 0 0 0

県補助金（地域公共交通DX） 10,000,000 6,240,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000

国庫補助金（交通確保維持） 100,000,000 37,440,000 74,400,000 0 0 0

国庫補助金（第2世代） 0 0 0 21,500,000 26,500,000 25,000,000

国庫補助金（社会資本整備） 0 9,000,000 52,250,000 37,950,000 63,250,000 0

合計 110,000,000 55,880,000 136,650,000 69,450,000 99,750,000 35,000,000

市負担額 22,096,000 12,120,000 51,350,000 42,550,000 68,250,000 15,000,000

概算事業費
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和光版ＭａａＳの展開

■ 令和12年度に和光市駅と和光北IC周辺を結ぶ基幹交通軸の構築完了を目指す

1. 自動運転バスによる地域への展開

・ 基幹交通軸は、市民ニーズに合わせて走行ルートの拡張

・ 市内拠点間を結ぶ自動運転バスの展開

2. 複数の交通サービスを連携し、MaaSアプリを構築する

・ 交通網を補完するマイクロモビリティの導入・連携

・ 複数の交通サービスの統一的な方法を確立し、MaaSアプリを構築

～R12 R13～

基幹交通軸の
構築完了

検討 市内拠点間を結ぶ自動運転バスの展開

検討 基幹交通軸の走行ルート拡張

検討 マイクロモビリティの導入・連携

検討 MaaSアプリを構築
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