

社会資本総合整備計画														防災・安全交付金		令和05年12月18日	
計画の名称	和光市における安心・安全なまちづくり（防災・安全）																
計画の期間	令和06年度～令和10年度（5年間）										重点配分対象の該当						
交付対象	和光市																
計画の目標	下水道施設の計画的かつ効率的な維持管理により、安心・安全なまちづくりを行う。																
全体事業費（百万円）		合計（A+B+C+D）		64	A	64	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%		

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6当初	R8末	R10末
1	下水道ストックマネジメント計画策定進捗率を0%（R6）から100%（R7）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画策定進捗率	0%	100%	100%
	下水道ストックマネジメント計画策定実施済作業項目数 / 下水道ストックマネジメント計画査定作業項目（項目数6項目）			
2	下水道ストックマネジメント計画による管渠の点検・調査実施率を0%（R9）から40%（R10）に増加させる。			
	下水道ストックマネジメント計画による管渠の点検・調査実施率（第一期）	0%	0%	40%
	管渠の点検・調査実施延長 / 管渠の点検・調査対象延長（L=17k m）			

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
下水道事業	A07-001	下水道	一般	和光市	直接	和光市	管渠（ 汚水）	改築	和光市下水道事業下水道 ストックマネジメント計 画策定事業	ストックマネジメント計画策 定	和光市	■	■				44		－	
	A07-002	下水道	一般	和光市	直接	和光市	管渠（ 汚水）	改築	汚水管点検・調査事業	管渠点検・調査（L=17 k m）	和光市					■	■	20		未策定
											小計							64		
											合計							64		

計画の名称	和光市における安心・安全なまちづくり(防災・安全)		
計画の期間	令和6年度 ～ 令和10年度(5年間)	交付対象	和光市