

今後のスケジュールについて

- R7.12.15(本日) 第2回委員会開催(2号委員 委任状況について)
- ※第2回選考委員会同時開催
- R8.1月中旬 作業方針・スケジュール決定後、
メールにて、学識先生方へ意見聴取(一週間後メ)
- R8.2月中旬 基本設計案(3案の簡易案)作成後、
メールにて、学識先生方へ意見聴取(一週間後メ)
- R8.2月下旬 聴取意見を反映した修正案作成後、
メールにて、学識先生方へ意見聴取(一週間後メ)
- R8.3月上旬 市民参加方法の提案、スケジュール案の提示
- R8.3.16頃 第3回委員会 資料送付予定
- R8.3.25 第3回委員会開催
(基本設計方向性検討、市民参加公開案検討)
- R8.4~7月頃 市民参加の実施
- R8.7月頃 第4回委員会開催(市民参加意見反映案の提示)
- R8.10月頃 第5回委員会開催(案のブラッシュアップ)
- R9.2~3月頃 第6回委員会開催(基本設計の確定)